

Утвержден приказом
Заведующего МБДОУ ПГО
«Детский сад № 54»
От 14.03.2023г. №63-Д

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по ознакомлению и введению федеральной образовательной программы дошкольного образования
в 2023 году

№	Мероприятия	сроки	ожидаемый результат	ответственные
1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО				
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	март	Создание и определение функционала рабочей группы	Заведующий МБДОУ
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с Проектом ФОП ДО	март	Система мероприятий обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Члены рабочей группы
3	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО и Проектом	март	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	Заведующий МБДОУ
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения	март	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Члены рабочей группы
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	апрель	Повышение профессиональной компетентности педагогических	Члены рабочей группы

			работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	
6	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	Март-апрель	Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФОП ДО	Старшие воспитатели
7	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Весь учебный год	Создание ООП ДО Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ	Старшие воспитатели
8	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО	Апрель-июнь	Наличие ООП ДО	Заведующий МБДОУ
9	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год.	июнь	Наличие календарно-тематических планов	Старшие воспитатели
10	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФОП ДО	Июнь-август	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений	Педагог-психолог
11	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального	Поэтапно, весь учебный год	Наличие плана	Старшие воспитатели

	и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО		преемственности ДОУ и школы	
12	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	сентябрь	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО.	Заведующий
13	Мониторинг введения ФОП ДО	Весь период	Диагностические материалы, план контроля	Старшие воспитатели
2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО				
14	Прохождение курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода ФОП	Весь период	Повышение профессиональной компетенции педагогов. Обновление содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Заведующий Старшие воспитатели
15	Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО	Весь период	Ликвидация затруднений. Методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО.	Старшие воспитатели
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО				
16	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно весь период	Определение необходимых изменений в оснащении ДОУ	Заведующий Заместитель заведующего
17	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП	Поэтапно весь период	Приведение в соответствие материально-технической базы	Заведующий Заместитель заведующего

18	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Поэтапно весь период	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой.	Заведующий Заместитель заведующего
19	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	Весь период	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ	Заведующий Старшие воспитатели
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО				
20	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО	Весь период	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ	Ответственный за сайт